

EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract:	Rozenprieel	Rapportage:	9
Project:	Groen in de Wijk	Datum:	Oktober 2010
Projecttrekker:	Reinoud Ruijterman, Haarlem Effect		

Wijkcontract tekst:	
Doel:	Het Rozenprieel moet een groenere uitstraling krijgen. Enerzijds door het verbeteren en zo mogelijk uitbreiden van het groen in de openbare ruimte en daarnaast door het betrekken van bewoners bij het ontwerpen, inrichten en beheren van de groenvoorzieningen in de wijk.
Activiteiten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oprichten van een vereniging van buurtbewoners die zich richt op het stimuleren en beheren van openbare en particuliere groenvoorzieningen in de wijk. 2. Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud. 3. Ontwikkelen van een totaal groenplan voor de wijk inclusief beheer- en onderhoudsplan. 4. Organiseren van een feestelijke jaarlijkse opfleuractie en groene wijkshow. 5. Uitwerken hondenplan. 6. Toepassing van nieuw ontworpen stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en boomcirkels. 7. Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van fysieke verkeersmaatregelen zoals zigzag slaloms, anti-parkeerpaaltjes/poefs door bloembakken. 8. Overleg over de mogelijkheid tot het plaatsen van enkele drijvende moerastuinen bij de kade Zuider Buiten Spaarne. 9. Initiëren van het Project 'Kunstranden van de Roos'.

Behaalde resultaten	
Opgeleverde producten:	<p>Doel: De wijk heeft een groenere uitstraling gekregen en er is een klein beetje meer groen in de openbare ruimte gekomen. De bewoners zijn betrokken bij het ontwerpen, inrichten en beheren van de groenvoorzieningen in de wijk. Al direct vanaf het begin hebben de bewoners de rollen omgedraaid, want zij betrokken juist de gemeente bij al hun ideeën en plannen voor verbetering van de groenvoorzieningen in de wijk.</p>
Activiteiten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er is een informele vereniging van buurtbewoners opgericht in de vorm van het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG). Het GGRG heeft zich een blijvende plaats in de buurt verworven en is aanspreekpunt voor zowel gemeente als bewoners voor alle zaken die met het Openbaar Groen te maken hebben. 2. De inventarisatie van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud is door het GGRG gedaan en vormde de basis voor het concept groenplan. 3. Het GGRG heeft in samenwerking met ontwerper Openbare Ruimte van de gemeente in maart 2009 een concept groenplan korte termijn opgesteld. 4. Er zijn twee opschoon -opfleuracties gehouden en de wijkraad heeft zich uitgesproken om jaarlijks opschoonacties ism het GGRG en gemeente te willen blijven organiseren. Er heeft geen groene wijkshow

	<p>plaatsgevonden, maar bewoners hebben zelf wel een inventarisatie gemaakt van alle verwaarloosde en te verbeteren groenplekken in wijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Er is een hondenplan uitgewerkt en daar is een klein gedeelte van uitgevoerd via de werkgroep heel en schoon dmv strengere handhaving opruimplicht.. 6. Via het stimuleren van aanleg van modelgeveltuintjes ism Ymere en workshops zijn er wel veel geveltuintjes bijgekomen. Boomcirkels zijn vaak moeilijk te beplanten omdat de grond eronder keihard is vanwege wortelvorming. Ook zijn er inmiddels 68 adoptiecontracten voor groen/plantenbakken afgesloten. Al deze individueel ingerichte bloem/plantenbakken geven de buurt een schonere frissere uitstraling. Het enthousiasme van de bewoners voor het adopteren is enorm mede omdat het geheel en al door het GGRG zelf wordt georganiseerd en geregeld. 7. Er is een plan gemaakt voor de aanleg van acht drijftuinen. In mei 2010 zijn twee moerasdrijftuinen op proef aangelegd op de locatie ZB Spaarne to nr 76. Deze proeftuinen hebben een vergunning van het Hoogheemraadschap voor de periode van 2 jaar. 8. Kunstranden van de Roos is opgegaan in plannen van de werkgroep kunst en cultuur.
<p>Openstaand</p>	<p>Het is niet gelukt om in samenspraak met de gebiedsbeheerder een beheer - en onderhoudsplan te maken.</p> <p>De uitvoering van het voorstel tot aanleg van hondenuitlaatroutes en hondenspeelplaats stagneert. Blijft belangrijk dat er voor hondenbezitters in de wijk gelegenheid is voor het uitlaten van hun hond(en). Dit zal een vast onderwerp van gesprek zijn tijdens de wijkgesprekken. Zie ook Projectgroep Schoon & Heel.</p> <p>Er is nog nergens nieuw ontworpen stoepgroen toegepast. Dit wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie.</p>
<p>Actiepunten</p>	<p>Er is nog geen gebruik gemaakt van bloembakken etc. om fysieke verkeersmaatregelen door te voeren. Dit wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie en de wijkgesprekken.</p> <p>Het GGRG wil met de gemeente afspraken maken over een vorm van zelfbeheer van de Openbare Ruimte in de wijk. Zij wil overleg over de randvoorwaarden zoals verdeling verantwoordelijkheden, bevoegdheden, budgetten en ondersteuning. De gemeente zal daartoe ook een excursie naar Alphen ad Rijn organiseren als een voorbeeld van een vorm van bewonerszelfbeheer.</p> <p>In het kader van de Pilot Zelfbeheer zal het opstellen van een beheer - en onderhoudsplan van openbaar groen besproken gaan worden</p> <p>In mei 2011 zal er een evaluatie van de drijftuinen plaatsvinden, daarna zal worden bekeken bij beschikbaar budget om het project uit te breiden. Ook zal er nog een workshop worden georganiseerd over de ervaringen met en</p>

	<p>ecologische waarde van deze tuinen.</p> <p>Het is gebleken dat het Rozenprieel een van de meest versteende wijken van Haarlem is. Het is van belang dat de wijk groener wordt en niet minder groen.</p>
Afwijking van contract:	Geen
Knelpunten:	Het lukt niet om in samenwerking met het gebiedsbeheer inzage te krijgen in het huidige budget en het beheer- en onderhoudsbeleid van het groen in de wijk. Dat is jammer omdat bewoners denken dat zij met hetzelfde geld een veel beter resultaat zouden kunnen behalen door middel van eigen werkzaamheid van de bewoners.