

EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract:	Rozenprieel	Rapportage:	9
Project:	1.Heel en Schoon	Datum:	Oktober 2010
Projecttrekker:	Wijkzaken: Lex Wijnbeek		

Wijkcontract tekst:

Doel:	Een schonere, hele en nette openbare ruimte van de wijk. Minder vervuiling op straat. Door een gezamenlijke aanpak is het besef vergroot samen verantwoordelijk te zijn voor de wijk.
Activiteiten:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plaatsen extra afvalbakken 2. Gerichte handhaving hondenbeleid en voorlichtingscampagne 3. Periodiek extra onderhoud aan bestrating en straatmeubilair 4. Inzichtelijk maken veegschema's 5. Ondergrondse huisvuilinzameling 6. Inzichtelijk maken vervuilde plekken en maatwerk aanpak 7. Schoonmaakactie

Stand van zaken

Opgeleverde producten:	<p>Wergroep is inmiddels tien keren bij elkaar geweest.</p> <p>Prullenbakken.:</p> <p>Afgehandeld, totaal extra geplaatst op veertien stuks. Voor oud & nieuw wordt er een voorraad aangelegd, zodat de vernielde bakken na oud & nieuw gelijk vervangen kunnen worden.</p> <p>Hondenbeleid:</p> <p>Na de start van de actie vinden er momenteel regelmatig handhaving rondes plaats. Steeds op andere tijdstippen. Hondenbezitters worden aangesproken op aanlijngedod en opruimplicht. Dit wordt een vast onderwerp tijdens de wijkgesprekken.</p> <p>Extra onderhoud:</p> <p>Alle periodieken (vijf st.) zijn inmiddels uitgevoerd. Er is geen systematische aanpak van de straten en de stoepen geweest. Gemeente heeft 30/50% regeling, waardoor er meer middelen beschikbaar zijn voor onderhoud. Ook zal dit onderwerp regelmatig terug keren in de wijkgesprekken.</p> <p>Ondergrondse huisvuilinzameling:</p> <p>Op 30 juni is het in gebruik genomen. Alle bewoners hebben van Spaarnelanden de informatie en de pas toegestuurd gekregen. Op 30 juni hebben alle bewoners een extra informatie middels een flyer toegestuurd gekregen. Handhaving blijft extra inzet leveren ter controle van de spelregels. Wanneer er klachten zijn kan dit gemeld worden bij het meldpunt van de gemeente: 023 5115115.</p>
-------------------------------	---

	<p>Extra vervuilde plekken:</p> <p>Na ingebruikneming van de ondergrondse inzameling is er de beleving dat ook hier geen zwerfvuil zich meer ophoopt. Palm is weer wat rotzooi geconstateerd. Na realisatie en andere inrichting Palmplein gaat dat tot het verleden behoren is de verwachting Handhaving zal aandacht schenken.</p> <p>Schoonmaakacties:</p> <p>Totaal hebben er drie schoonmaakacties plaatsgevonden. Afgelopen voorjaar was het Rozenprieel uitverkoren als wijk voor een grootschalige Landelijke Schoonmaakdag. Inmiddels heeft de wijkraad aangegeven dat er een gekeken gaat worden om schoonmaakacties een jaarlijks structurele karakter te gaan geven.</p> <p>Geïnitieerd door de wijkraad/bewoners en gefaciliteerd door de gemeente. Algehele beleving van de werkgroep is, dat het Rozenprieel schoner en netter is geworden.</p>
Afwijking van contract:	<p>1 punt (Veegschema's) is niet gelukt. Simpelweg omdat deze er niet is en ook niet gemaakt kan worden. Dat heeft te maken met de complexiteit van bedrijfsvoering Spaarnelanden.</p> <p>2. in Barendsestraat zijn betonbakken niet vervangen door plantenbakken.</p> <p>Na beëindiging van het Wijkcontract zal d.m.v. structurele wijkgesprekken tussen gemeente en wijkraad continuering blijven voor eventuele onvolkomenheden. Hierbij is afgesproken te werken met een continue geupdate anti-verpauperpuntenlijst.</p>
Knelpunten:	Geen